

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Уютненская средняя школа-гимназия»
Сакского района Республики Крым
(МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия»)**

ПРИКАЗ

27.08.2026

№218

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в 2026/2027 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.08.2026г. №1459 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2026/2027 учебном году», с целью создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Заместителю директора Засаднюк М.В.:
 - 2.1. осуществить контроль реализации мероприятий Дорожной карты.
 - 2.2. обеспечить организационное и информационно-методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты.
 - 2.3. обеспечить мониторинг деятельности педагогов по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.
 - 2.4. до 10.05.2027 г. предоставить аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты на электронный адрес информационно-методического отдела МКУ.
3. Учителю информатики Рублеву А.А. разместить Дорожную карту на сайте школы в срок до 10.11.2024г.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора Засаднюк М.В.

Директор

С.В. Мельник

С приказом ознакомлены:

«__» _____ 2025г. _____ М.В. Засаднюк
«__» _____ 2025г. _____ А.А. Рублев

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке и участию обучающихся МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия»
во всероссийской олимпиаде школьников

№ п. п.	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.2.1.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВсОШ: - Положение об олимпиадах, конкурсах и др. - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об утверждении Дорожной карты по проведения и участию во ВсОШ - Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - март	Заместитель директора
1.2.2.	Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности, направленной на подготовку к этапам ВсОШ	Сентябрь	Заместитель директора
1.2.3.	Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.	Сентябрь	Учителя-предметники
1.2.4.	Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу	Сентябрь, в течение года	Педагог-психолог
1.2.5.	Разъяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении	Сентябрь, в течение года	Классные руководители
1.2.6.	Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам	в течение года	Классные руководители
1.2.7.	Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Сентябрь, в течение года	Заместитель директора
1.2.8.	Размещение нормативных документов по вопросам проведения ВСОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	Заместитель директора
1.2.9.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ: размещение актуальной информации, нормативная база, ссылки на ресурсы, размещение итоговых материалов, грамоты, фото и др.	Сентябрь, в течение года	Заместитель директора

1.2.10	Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам	Сентябрь	Заместитель директора
1.2.11	Участие педагогов в методических мероприятиях по подготовке учащихся к ВСоШ	Сентябрь, по отдельному графику	Учителя-предметники
1.2.12	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	Педагог-психолог
1.2.13	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение	в течение года	Учителя начальных классов
1.2.14	Организация адресной работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий	в течение года	Учителя-предметники
1.2.15	Организация школьного этапа ВСоШ: - оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Сентябрь - октябрь, по отдельному графику	Заместитель директора
1.2.16	Организация участия школьников в муниципальном, региональном этапах; оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Ноябрь - март, по отдельному графику	Заместитель директора
1.2.17	Размещение информации об участии учащихся в олимпиадном движении, отмечая роль учителя в подготовке учащихся: -на информационном стенде -на официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	Заместитель директора
1.2.18	Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету	Сентябрь, в течение года, июнь- август	Заместитель директора
1.2.19	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВСоШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	по отдельному плану в течение года	Педагог-психолог
1.2.20	Организация участия в познавательных - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», МЦ «Артек», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВСоШ и др. интеллектуальных олимпиадах	в течение года, отдельный график	Заместитель директора
2. Контрольно-аналитическая деятельность			

2.2.1.	Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад	Сентябрь - октябрь	администрация ОУ
2.2.2.	Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВсОШ	Сентябрь - октябрь	администрация ОУ
2.2.3.	Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов	Сентябрь, апрель	администрация ОУ
2.2.4.	Сопоставительный анализ результатов участия во ВсОШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет	февраль	администрация ОУ
2.2.5.	Собеседование с учителями ОУ, показавших низкие результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ.	декабрь	администрация ОУ, руководители ШМО
2.2.6.	Рассмотрение итогов ВсОШ на совещании при директоре, ШМО и др.	январь	администрация ОУ
2.2.7.	Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВсОШ	январь - март	администрация ОУ
2.2.8.	Контроль за мерами устранения недостатков в результативности участия школьного и муниципального этапов ВсОШ	в течение года	администрация ОУ
2.2.9.	Контроль реализации Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ	Май 2027	администрация ОУ